



Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования на 2022–2027 годы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CE70189E9D084690F9EFAE5D64017D49
Кому выдан: Перепелицина Елена Борисовна
Действителен: с 02.11.2022 г. по 26.01.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Лицей «Солярис»

Е.Б. Перепелицина

Приказ № 455 от 14 октября 2021 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего и основного общего образования
на 2022–2027 годы



Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года, создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП НОО и ООП ООО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования на 2022–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Директор, заместитель директора
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Август 2022	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022 - 2027 годов	Директор, заместитель директора
3.	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май 2022	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Заместитель директора, классные руководители
4.	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май 2022	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Заместитель директора, классные руководители
5.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение учебного года	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Заместитель директора, заместитель начальника отдела по оценке качества образования
6.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Январь 2022	Оценка условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора, начальник отдела по управлению ресурсами
7.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим	Январь 2022	Приведение материально-технической базы образовательной организации в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора, начальник отдела по управлению ресурсами

Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования на 2022–2027 годы

	санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда			
8.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Январь 2022	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Заведующий информационно-библиотечным центром
9.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Февраль 2022-март 2022	Аналитическая справка заместителя директора. Аналитическая справка заместителя директора по воспитательной и социальной работе	Заместитель директора
10.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022 - май 2022	Модели сетевого взаимодействия, договор о сетевом взаимодействии	Заместитель директора
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО				
11.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора
12.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня,	Администрация

Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования на 2022–2027 годы

			регламентирующими введение ФГОС ООО	
13.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022-август 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор, заместитель директора
14.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	Январь 2022-август 2022	Должностные инструкции	Директор, заместитель директора
15.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Заместитель директора, заместитель директора по воспитательной и социальной работе, рабочая группа
16.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	Заместитель директора, заместитель директора по воспитательной и социальной работе, рабочая группа
17.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО	До 01.07.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной	Педагогический совет

Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования на 2022–2027 годы

			работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы	
18.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Заместители директора
19.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	До 31 августа 2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Заместители директора
20.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Заместители директора
21.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения	Заместители директора

Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования на 2022–2027 годы

			комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО				
22.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года Корректировка в течение периода внедрения	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Заместитель директора, заместитель начальника отдела по оценке качества образования
23.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Ежегодно	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Заместитель директора, заместитель начальника отдела по оценке качества образования
24.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение периода внедрения	Планы работы методических кафедр. Протоколы заседаний методических кафедр	Заместитель директора, заместитель начальника отдела по оценке качества образования, методисты, заведующие кафедрами
25.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение периода внедрения	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы методических кафедр. Аналитическая справка заместителя директора	Заместитель директора, заместитель начальника отдела по оценке качества образования, методисты, заведующие кафедрами
26.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение периода внедрения	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка заместителя директора по воспитательной и социальной работе	Заместитель директора по воспитательной и социальной работе, педагоги-психологи
27.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП	В течение периода	Пакет методических материалов по теме	Заместитель директора

Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования на 2022–2027 годы

	НОО по новому ФГОС НОО	внедрения	реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	
28.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение периода внедрения	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Заместитель директора
29.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года В течение периода внедрения	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместители директора, методисты
30.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года В течение периода внедрения	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместитель директора
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО				
31.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022 год	Аналитическая справка заместителя директора	Заместитель директора, заместитель начальника отдела по оценке качества образования
32.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022 год	Аналитическая справка заместителя директора	Заместитель директора, заместитель начальника отдела по оценке качества образования
33.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течение периода внедрения	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка заместителя директора	Заместитель начальника отдела по оценке качества образования

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО				
34.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение периода внедрения	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Заместитель начальника отдела по оценке качества образования
35.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	1 раз в год в течение периода внедрения	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях. Аналитические справки заместителей директора, педагога-психолога	Заместитель директора, заместитель начальника отдела по оценке качества образования, педагог-психологи
36.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	1 раз в год в течение периода внедрения	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях.	Заместитель начальника отдела по оценке качества образования
6. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО				
37.	Совершенствование материально-технической базы образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Заместитель директора, начальник отдела по управлению ресурсами